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Iako se ovo poglavlje nalazi na samom početku piše se poslednje jer predstavlja sumiranje celog projektnog zadatka i sadrži preporuke za top menadžment na najviše dve stranice teksta.
Rezime treba da sadrži kratak opis trenutne pozicije firme, misiju/viziju, opis problema i da prikaže razumevanje i značaj istog. Zatim treba opisati pristup rešavanju problema, dati poređenje više scenarija, istaći najvažnije zaključke (predstaviti tabelama/grafikonima) i na osnovu toga dati preporuke top menadžmentu.


[bookmark: _Toc8294105]Opis problema
	
[Tekst zadatka treba da ilustruje primenu mrežnog planiranja u rešavanju određenog praktičnog problema.]
[Osnovni podaci o projektu: utvrđeni datum početka ili završetka projekta; kalendar projekta sa informacijama o izuzecima, radnim vremenima itd.; opis faza i aktivnosti projekta; opis potrebnih resursa za realizaciju projekta; podaci o cenama i troškovima resursa, pojednih aktivnosti...]

	Redni broj
	Aktivnost
	Trajanje
	Zavisnost
	Tip veze;
kašnjenje 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tabela 1 Lista aktivnosti na projektu

	Redni broj
	Aktivnost
	Resurs, tip resursa
	Potreban broj/Količina

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabela 2 Lista resursa

Analiza rezultata

[bookmark: _Toc8294106]I Scenario 

[Analiza scenarija pri idealnim uslovima, bez preopterećenosti resursa.]
[Informacije o trajanju projekta, radnim satima, ukupnim troškovima, kritičnim aktivnostima, angažovanju resursa, troškovima iz izveštaja (izveštaje dodati u prilog)]
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[Kontrola realizacije projekta-opisati probleme (kašnjenja, promene u zavisnostima, dodatna ograničenja...) koji su nastali. Nivelacija resursa (*I način rešavanja problema preopterećenosti resursa.]
[Informacije o trajanju projekta, radnim satima, ukupnim troškovima, kritičnim aktivnostima, angažovanju resursa, troškovima iz izveštaja (izveštaje dodati u prilog)]
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[Kontrola realizacije projekta i nivelacija resursa (*II način rešavanja problema preopterećenosti resursa.]
[Informacije o trajanju projekta, radnim satima, ukupnim troškovima, kritičnim aktivnostima, angažovanju resursa, troškovima iz izveštaja (izveštaje dodati u prilog)]
[NAPOMENA: Možete imati proizvoljan broj scenarija (I i II su obavezni)]
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Upravljanje zalihama

[Za određeni materijalni resurs, koji se koristi u bar 50% aktivnosti  projekta, opisati  plan naručivanja i skladištenja tog resursa (tabelu i dijagram promena nivoa zaliha dodati u prilog]
[Bez obzira na odabrani tip praćenja zaliha potrebno je izračunati fiksne troškove kontrole stanja i varijabilne troškove skladištenja posmatranog materijalnog resursa.]




[bookmark: _Toc8294110]Prilozi
 
[bookmark: _Toc8294111]Mrežni dijagram 
[MD sa aktivnostima na lukovima]	
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[Izveštaji]	
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[Izveštaji]
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[Izveštaji]
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[tabela i dijagram promena nivoa zaliha]
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